



BIG DATA INSTITUTE

แผนการดำเนินงานและ ผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาส 2

(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

จัดทำโดย
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
กลุ่มงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และบริหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ สขญ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 511.6308 ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณรายจ่ายบุคลากร จำนวน 85.9585 ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 185.1933 ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ จำนวน 240.4790 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) ของแต่ละโครงการ ดังนี้

แผนงาน/โครงการ	
แผนกลยุทธ์ที่สร้างความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่	
โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Link)	
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวน้ำฝน ประโทธิ์ศรี	
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	
สถานะการดำเนินงาน :	
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 55.5516 ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	55.5516 ลบ.
- จ่ายจริง	12.6037 ลบ.
- ภาระผูกพัน	42.9479 ลบ.
ผลการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 69)	
ความก้าวหน้า 50% - สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากสถานพยาบาลเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลเดิมได้ 4,203 แห่ง ส่งผลให้ปัจจุบัน Health Link สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการนวัตกรรมการขึ้นทะเบียนกับ สปสช. สะสม จำนวน 8,694 แห่ง โดยเป็นหน่วยงานจากฐานข้อมูลเดิม 4,491 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเบิกจ่ายจาก สปสช. เพิ่มเติม เพื่อขยายขอบเขตการใช้งานข้อมูลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น - ขยายการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามสังกัด (ระบบ Refer) ให้ครอบคลุมหน่วยบริการภายในกรุงเทพฯ ได้ 81 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถานพยาบาล สำนักงานแพทย์ จำนวน 11 แห่ง กรมการแพทย์ 1 แห่ง และสำนักอนามัย 69 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติมโดยพัฒนาระบบ Health Link ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งได้มีการจัดการระบบคลาวด์ในการรองรับการให้บริการระบบ Health Link และ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Core System Health Link ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อรองรับการใช้งานและการวิเคราะห์ข้อมูล - ดำเนินการจัดทำและออกแบบขอบเขตงานการพัฒนาเชื่อมต่อข้อมูลระบบ PACS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนถัดไป - ดำเนินเก็บรวบรวมข้อมูลและออกแบบขอบเขตงานพัฒนาระบบเพื่อรองรับการให้ความยินยอมผ่าน Smart Card Reader เป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนถัดไป - ได้ดำเนินการหารือร่วมกับสำนักงานประกันสังคม และอยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะกรรมการบริหารประกันสังคมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเชื่อมต่อข้อมูลนวัตกรรม พร้อมทั้งประสานงานกับกรมบัญชีกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพของหน่วยบริการสำหรับผู้มีสิทธิข้าราชการ	

- อยู่ระหว่างการหาหรือความร่วมมือกับหน่วยบริการที่ได้ประโยชน์จากการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล - ได้ดำเนินการลงพื้นที่ให้ความรู้และสอนการใช้งานระบบแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 10 ครั้ง ควบคู่กับการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 15 ครั้ง ส่งผลให้เกิดการรับรู้และการเข้าถึงโครงการเพิ่มขึ้น และสามารถขยายจำนวนผู้ลงทะเบียนและผู้ใช้งาน สะสมได้ถึง 113,668 ราย	
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอัญชลิสรา แท้ตระกูล	
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	
สถานะการดำเนินงาน :	
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 35.5791 ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	35.5791 ลบ.
- จ่ายจริง	3.6372 ลบ.
- ภาระผูกพัน	31.9419 ลบ.
ผลการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 69)	
ความก้าวหน้า 50%	
- สามารถพัฒนาและให้บริการด้านข้อมูล แล้วจำนวน 8 บริการ ครอบคลุมการจัดทำข้อมูลสถิติและบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการท่องเที่ยวและการบิน - มีผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 619 กิจการหรือหน่วยงาน และดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขยายพื้นที่นำร่องใหม่เพิ่มขึ้น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อรองรับการขยายผลในระยะถัดไป - ดำเนินการลงพื้นที่จัดอบรมแล้วใน 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี กรุงเทพมหานคร สงขลา และบุรีรัมย์ ส่งผลให้มีผู้ได้รับการอบรมรวมทั้งสิ้น 450 คน ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างการขยายการดำเนินงานไปยังพื้นที่เพิ่มเติม - ดำเนินการพัฒนาและทดสอบแพลตฟอร์ม TRAVISTIC ผ่านกระบวนการ POC และ POV กับผู้ใช้งานจำนวน 22 บัญชี โดยผลการทดสอบยืนยันว่าระบบสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อรองรับการขยายการให้บริการในวงกว้างและการใช้งานเชิงพาณิชย์	
โครงการพัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการเดินทางของนักท่องเที่ยว	
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอัญชลิสรา แท้ตระกูล	
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	
สถานะการดำเนินงาน :	
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15.6144 ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	15.6144 ลบ.
- จ่ายจริง	8.9600 ลบ.
- ภาระผูกพัน	6.6544 ลบ.

ผลการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 69)	
ความก้าวหน้า 50% - ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการจัดหาและเตรียมแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับใช้ในระบบ ได้แก่ (1) ชุดข้อมูลการเดินทาง/เที่ยวบิน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดขอบเขตงานในการศึกษาข้อมูลจากเอกสารสัญญาบัตรมือถือและข้อมูลรายละเอียดเที่ยวบิน (2) ชุดข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดหา การใช้ประโยชน์ และตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ - อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาแดชบอร์ด โดยดำเนินการจัดหาและกำหนดขอบเขตชุดข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลการเดินทาง/เที่ยวบิน และข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาแนวทางการออกแบบโครงสร้างแดชบอร์ด และกำหนดกรอบการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น เพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูล	
โครงการแพลตฟอร์มบริการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Envi Link)	
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวศรัณร ภูสิงห์	
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	
สถานะการดำเนินงาน :	
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20.8858 ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	20.8858 ลบ.
- จ่ายจริง	7.0987 ลบ.
- ภาระผูกพัน	13.7871 ลบ.
ผลการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 69)	
ความก้าวหน้า 50% - ปัจจุบันระบบบัญชีข้อมูลให้บริการผ่านเว็บไซต์ envilink.go.th และได้มีการจัดจ้างมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อสำรวจข้อมูลด้านฝุ่น PM 2.5 เพิ่มเติม โดยขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมากกว่า 20 หน่วยงาน ซึ่งจะนำผลการสัมภาษณ์ไปใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นต่อไป - ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลด้านฝุ่น PM2.5 เข้าสู่แพลตฟอร์มแล้วจำนวน 50 ชุดข้อมูล - พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วจำนวน 10 ชิ้นงาน ในรูปแบบแดชบอร์ด รายงานผลการวิเคราะห์ และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งมีการให้บริการข้อมูลผ่านการประมวลผลและจัดเตรียมให้อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้งาน จำนวน 3 ชุดข้อมูล - สร้างความร่วมมือและมีหน่วยงานเข้าใช้งานแพลตฟอร์มแล้วจำนวน 13 หน่วยงาน ครอบคลุมทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน พร้อมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ เพื่อสำรวจความต้องการและส่งเสริมการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการฝุ่น PM2.5 นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐด้านนโยบายเพิ่มเติม เช่น กรมควบคุมมลพิษ สผ. และ สทช.	

โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองระดับจังหวัด (PD Link)	
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวรพิชญา ระเบียบโลก	
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	
สถานะการดำเนินงาน :	
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11.6244 ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	11.6244 ลบ.
- จ่ายจริง	2.6267 ลบ.
- ภาระผูกพัน	8.9977 ลบ.
ผลการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 69)	
ความก้าวหน้า 50% - อยู่ระหว่างการกำหนดขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมการศึกษาสำรวจความต้องการข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการออกแบบกรณิการใช้ประโยชน์ข้อมูล ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี และหนองบัวลำภู พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการศึกษาและรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งานในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการออกแบบระบบและบริการข้อมูลของโครงการ รวมถึงการจัดทำพิมพ์เขียวด้านข้อมูล เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองระดับจังหวัดในระยะถัดไป - อยู่ระหว่างการออกแบบและปรับปรุงสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มข้อมูล รวมถึงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มข้อมูลและระบบเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อรองรับการจัดทำต้นแบบโมเดลคณิตศาสตร์หรือแดชบอร์ดสำหรับสนับสนุนการให้บริการและการตัดสินใจของภาครัฐ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัด โดยได้การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ สำหรับพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี และหนองบัวลำภู - อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ความรู้และอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ - อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ทั้งนี้ การจัดอบรมจะเริ่มขึ้นหลังจากมีการพัฒนาต้นแบบหรือได้ผลการศึกษาข้อมูลจากพื้นที่เป้าหมายแล้ว เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการอบรมพัฒนาบุคลากรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม - การประเมินผลการพัฒนาแพลตฟอร์มฯ และการเชื่อมโยงการดำเนินงานกับโครงการแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ จะดำเนินการในช่วงปลายปีงบประมาณ 2569	
โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (D2)	
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวประภาพรพรณ วิภาตวิทย์	
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	
สถานะการดำเนินงาน :	
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 65.1736 ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	65.1736 ลบ.
- จ่ายจริง	7.5219 ลบ.
- ภาระผูกพัน	57.6517 ลบ.

ผลการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 69)	
ความก้าวหน้า 50% กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ (โครงสร้างพื้นฐาน ระบบคลาวด์) - ดำเนินการบริหารสัญญาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนกลาง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับแพลตฟอร์มข้อมูลรายสาขา รวมถึงการทดสอบเจาะระบบ กิจกรรมที่ 2 : การวิเคราะห์ข้อมูลและส่งเสริมการใช้งานระบบแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูล - พัฒนาด้านแบบแดชบอร์ดจากข้อมูลที่เชื่อมโยงแล้ว จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ภาพรวมสถานการณ์เด็กพิการในและนอกสังกัด สพฐ. 2. สถานะการได้รับสวัสดิการของประชาชน 3. ภาพรวมสถานการณ์เด็กพิการในและนอกระบบการศึกษา 4. เด็กในระบบการศึกษาที่ถูกบันทึกว่าพิการแต่ยังไม่ถือบัตรประจำตัวคนพิการ - สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเข้าสู่แพลตฟอร์มได้เรียบร้อยแล้ว จำนวน 26 ชุดข้อมูล ผ่านการบูรณาการฐานข้อมูลกลุ่มคนเปราะบาง คนพิการ และผู้สูงอายุ - ดำเนินการสำรวจและคัดเลือกโครงการของ สขญ. ที่มีศักยภาพในการนำแพลตฟอร์ม D2 ไปสนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งเริ่มต้นการประสานงานและวางแผนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์ม D2 กับโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการใช้งานในระยะถัดไป	
แผนกลยุทธ์สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาสำคัญของประเทศ	
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและประสานเครือข่ายด้านข้อมูลขนาดใหญ่	
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสุนทรีย์ ส่งเสริม	
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	
สถานะการดำเนินงาน :	
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 47.8270 ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	43.9662 ลบ.
- จ่ายจริง	14.2649 ลบ.
- ภาระผูกพัน	29.7013 ลบ.
ผลการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 69)	
ความก้าวหน้า 50% กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาระบบนิเวศด้านข้อมูลขนาดใหญ่ - อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่นำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการ - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/เครือข่ายด้านเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับ stakeholders ส่วน Partnership และ Grant management system ปัจจุบันเปิดให้เกิดการใช้งานส่วน Event Management system แล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมการรับรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ผ่านประชาคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาเนื้อหาและขยายช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย	

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนตุลาคม 2568 ถึง มีนาคม 2569 มีจำนวนผู้เข้าถึงและมีส่วนร่วมกับเนื้อหาองค์ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวน 9,695 คน - อยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุเพื่อจัดจ้างดำเนินการโครงการ BDI on Tour ในการสร้างการรับรู้สู่ภูมิภาคให้เกิดการนำข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (BDI on Tour 2026) กิจกรรมที่ 2 : สำรวจระดับความพร้อมด้านข้อมูลเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ - อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานในกระบวนการพัสดุสำหรับงานสำรวจระดับความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงานรัฐจำนวน 50 หน่วยงาน เพื่อเตรียมดำเนินการสำรวจและจัดทำรายงานตามเป้าหมายโครงการ กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมการแข่งขันสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลขนาดใหญ่ระดับประเทศ (Hackathon) - อยู่ระหว่างการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผน โดยมีกำหนดประชาสัมพันธ์ในวันที่ 24 เมษายน 2569 และเปิดรับสมัครในเดือนพฤษภาคม 2569 พร้อมวางแผนจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาผลงานในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2569 รวมทั้งการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานในเดือนกรกฎาคม 2569 ณ จังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานคร	
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล	
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวแก้วเกล้า อุทัยรัตนกิจ	
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	
สถานะการดำเนินงาน :	
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25.5474 ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	22.8970 ลบ.
- จ่ายจริง	3.7170 ลบ.
- ภาระผูกพัน	19.1800 ลบ.
ผลการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 69)	
ความก้าวหน้า 50% กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของประเทศไทย - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีการกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานสำหรับการจัดทำรายงาน รวมถึงการกำหนดกรอบแนวคิดและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ พ.ศ. 2568-2570 - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ รวมถึงการกำหนดกรอบการทบทวนและแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติการของสขญ. ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน กิจกรรมที่ 2 : การกระตุ้นการแบ่งปันข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์จากข้อมูลขนาดใหญ่ - ดำเนินตามขอบเขตงานและรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับการพัฒนาเครื่องมือและมาตรฐานกลางในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	

กลยุทธ์พัฒนาขีดความสามารถของผู้เล่นทุกภาคส่วนในระบบนิเวศด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์	
โครงการพัฒนากำลังคนด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวดวงใจ จิตคงชื่น	
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	
สถานะการดำเนินงาน :	
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15.7534 ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	15.7534 ลบ.
- จ่ายจริง	5.5840 ลบ.
- ภาระผูกพัน	10.1694 ลบ.
ผลการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 69)	
ความก้าวหน้า 50% - มีการพัฒนากำลังคนผ่านรูปแบบการเรียนรู้ดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน AI, Big Data, Data Analysis, Data Visualization และ Data Governance ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลัก รวมจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพทั้งสิ้น 2,453 คน โดยการดำเนินงานสะท้อนถึงความสามารถของแพลตฟอร์มในการรองรับการเรียนรู้ในวงกว้าง และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง - ดำเนินการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และ Generative AI: จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้จริง (Artificial Intelligence and Generative AI: From Concepts to Applications) : ระบบรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพิ่มเติม โดยดำเนินการออกแบบและทบทวนเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัลต่อไป	
โครงการบริหารจัดการระบบคลาวด์เพื่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอนุรักษ์ ต้นตรธิปไตย	
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	
สถานะการดำเนินงาน :	
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 84.1747 ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	52.0874 ลบ.
- จ่ายจริง	17.5860 ลบ.
- ภาระผูกพัน	34.5014 ลบ.
ผลการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 69)	
ความก้าวหน้า 50% - ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุและการขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าคลาวด์ สำหรับระบบคลาวด์ของแพลตฟอร์ม Health Link, Envi Link, D2, การพัฒนากำลังคนด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่, Hackathon, พัฒนาระบบนิเวศด้านข้อมูลขนาดใหญ่, BDI Internal - ส่วนระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะด้านท่องเที่ยวแห่งชาติ (Travel Link)	

อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาเช่าใช้บริการ ส่งผลให้ระบบสามารถรองรับการดำเนินงานได้จริงในระดับหนึ่ง และระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองระดับจังหวัด (PD Link) โครงการได้เริ่มนำระบบขึ้นใช้งานบนคลาวด์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาและย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรคลาวด์ให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานในแต่ละระยะ ซึ่งในระยะเริ่มต้นได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) เพื่อรองรับการพัฒนาและการย้ายข้อมูล สำหรับปี 2569 โครงการมีแผนขยายการดำเนินงานเพิ่มเติม และจะใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ภายใต้โครงการ D2 ที่ BDI สนับสนุน ควบคู่กับการดำเนินงานเดิม เพื่อรองรับการใช้งานในระดับที่กว้างขึ้น

หมายเหตุ ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่

